
CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE LA OIT 

Consejo del Centro  
87.ª reunión, octubre de 2023  CC 87/5/4 

 

PARA INFORMACIÓN 
 
 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA  

Seguimiento de las recomendaciones del Auditor Interno Jefe del 
año que finalizó el 31 de diciembre de 2022 

I.  Introducción 

1. El Auditor Interno Jefe de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), también Auditor 
Interno Jefe del Centro, presentó en la 86.ª reunión del Consejo (octubre de 2022) un 
informe sobre las principales conclusiones resultantes de sus tareas de auditoría interna 
llevadas a cabo en el Centro en 2022.1  

• Basada en la evaluación de los riesgos de las actividades del Centro, la Oficina de 
Auditoría Interna y Control (IAO) publicó dos informes de auditoría de garantía en 2022 
como sigue: 

• La primera auditoría se centró en el avance del proyecto de renovación de los 
pabellones África 10/11, incluida una revisión del proceso de licitación para identificar 
los servicios de contratación y supervisión. Se trataba de la segunda auditoría del 
proyecto. La auditoría no detectó deficiencias de control importantes y no contenía 
recomendaciones de gran calado.  El informe final se emitió en abril de 2022. 

2. La segunda auditoría también abarcó el progreso del proyecto de renovación de los 
pabellones África 10/11, y se centró en la inspección del lugar de las obras, la existencia 
de los materiales de construcción comprados de antemano por el contratista, guardados 
en los locales del contratista, así como el proceso de revisión seguido por el Centro para 
liquidar los pagos progresivos al contratista. Se trataba de la tercera auditoría del proyecto. 
La auditoría identificó un área que se consideró crítica en relación con la planificación del 
proyecto y para la que se emitieron cuatro recomendaciones de gran importancia. El 
informe final se emitió en septiembre de 2022. 

3. El presente documento informa sobre las medidas de seguimiento adoptadas en 2022 en 
base a las recomendaciones de la IAO en relación con las dos auditorías mencionadas 
arriba. Todas las recomendaciones de alta prioridad contenidas en el informe del Auditor 
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Interno de octubre de 2021, así como las respuestas del Centro y los pormenores de las 
acciones finalizadas, se recogen en el Anexo.  

4. El Centro continuará trabajando con la IAO y mantendrá informado el Auditor Interno Jefe 
sobre los avances en la aplicación de las anteriores recomendaciones pendientes. 

agosto de 2023
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Recomendación 
núm. Recomendación Acciones de seguimiento por parte del Centro 

Estado de 
implementaci

ón 

Auditoría de la planificación de la continuidad de las actividades  

1 

La dirección debería convocar una reunión 
extraordinaria del Comité de Dirección en las dos 
semanas anteriores a la fecha límite contractual 
del 30 de septiembre de 2022 para evaluar de 
forma crítica el estado de las obras de renovación 
y, si es probable que se produzca algún retraso, la 
dirección debería informar de ello al Ayuntamiento 
de Turín y a los miembros de la Junta Directiva.  

Inmediatamente después de recibir el informe, se convocó 
una reunión del Comité de Dirección, que se celebró el 19 
de septiembre de 2022. Tras debatir el informe de 
situación de las instalaciones y la presentación de fotos y 
otros datos, el Comité concluyó que el plazo seguía 
siendo adecuado y que todas las obras importantes se 
terminarían a tiempo.   

Aplicación 
efectuada 

2 

Durante la reunión extraordinaria del Comité de 
Dirección, los miembros del Comité deben decidir 
un plan para hacer cumplir la cláusula de 
penalización estipulada en el contrato, en caso de 
que sea necesario. La cláusula de penalización 
permite al Centro recibir una compensación 
monetaria equivalente al 1% del valor del contrato 
por cada semana de retraso. 

Durante la reunión, los miembros confirmaron que aún era 
pronto para decidir sobre el uso de la cláusula de 
penalización, ya que todavía faltaban algunas semanas 
para que terminara el plazo y toda la información facilitada 
apuntaba a que el proyecto se finalizaría dentro del plazo 
previsto. En una fecha posterior, el Comité aplicó la 
cláusula al producirse un retraso final de cuatro semanas 
por parte del contratista.  

Aplicación 
efectuada 

3 

El responsable de la supervisión de las obras del 
Centro debe conciliar las actualizaciones 
semanales de los avances realizadas por el 
equipo del proyecto con el plan del proyecto, y 
debe revisarlo al menos una vez a la semana para 
asegurarse de que refleja su estado más actual y 
una fecha de finalización realista. 

El plan del proyecto se actualizó inmediatamente a raíz de 
la recomendación y se mantuvo al día a partir de 
entonces. 

Aplicación 
efectuada 

4 

El equipo del proyecto debe añadir los detalles 
pertinentes en el plan del proyecto para gestionar 
todas las tareas del proyecto y garantizar que 
todas las interdependencias estén correctamente 
representadas.  

El plan del proyecto ha sido actualizado en consecuencia. Aplicación 
efectuada 
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